

**ENTREPRISE DEF**  
**Productivité Employé - Par étape de travail**  
**Du 1 mai 1999 @ 2 novembre 1999**

Étape de travail	Facturable	Non Facturable	Total	Coût
<b>RIENDEAU, LOUIS</b>				
Mise en plan des relevés	37.00	0.00	37.00	\$ 888.00
Modif. lors de l'exécution	13.75	0.00	13.75	\$ 330.00
Modif. - Esquisses	3.75	0.00	3.75	\$ 90.00
Congé	32.00	0.00	32.00	\$ 768.00
Présentation Couleur	0.00	0.25	0.25	\$ 6.00
Appel d'offre / Soumission	2.75	11.25	14.00	\$ 336.00
Esquisses	21.00	1.50	22.50	\$ 540.00
Administration/Bureau	92.00	77.25	169.25	\$ 4,062.00
Dessins d'atelier	1.25	6.50	7.75	\$ 186.00
Spécifications / Devis	0.00	0.25	0.25	\$ 6.00
Modif. - Dessins d'exécution	16.25	1.00	17.25	\$ 414.00
Dessins d'exécution	51.75	53.00	104.75	\$ 2,514.00
Gérance du projet	18.50	9.75	28.25	\$ 678.00
Visites &/ou Relevés	71.25	1.50	72.75	\$ 1,746.00
Surveillance des travaux	53.75	117.75	171.50	\$ 4,116.00
Rencontres	17.75	46.75	64.50	\$ 1,548.00
	<b>432.75</b>	<b>326.75</b>	<b>759.50</b>	<b>\$ 18,228.00</b>